

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560

ที่	กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	การบริการจัดการในภาพรวม					
1.1	ชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในโครงการรับรู้/เข้าใจการดำเนินการก่อนลงพื้นที่	ครั้ง/คน	1 ครั้ง/5 คน	1 ครั้ง/5 คน	100	
1.2	แต่งตั้งคณะทำงานของชลประทาน จังหวัด/สำนัก	คณะ	1 คณะ	1 คณะ	100	คำสั่งที่ 002/2559 ลว. 3 ส.ค.2560
1.3	แปลงต้นแบบและวิทยากรเพื่อช่วยทำหน้าที่พี่เลี้ยง (แปลงตัวอย่างในพื้นที่เพื่อนำพาเกษตรกรดูงาน)	แห่ง	1 แห่ง	1 แห่ง	100	ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาโครงการทวายฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 6 มกราคม 2560
2	การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ					
2.1	ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มเป้าหมาย	ครั้ง/ราย	1 ครั้ง/15 ราย	1 ครั้ง/ ราย	100	
3	การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้น					
3.1	วางแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานให้แก่เกษตรกรแต่ละราย	ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100	
3.2	จัดทำผังแปลงและป้ายโครงการ	แปลง	15 แปลง	15 แปลง	100	
3.3	รับมอบปัจจัยการผลิตจากหน่วยผลิต	กก./ตัน/ตัว				
	- ฟืช				100	รับมอบปัจจัยการผลิต
	1. นายสัมฤทธิ์ แพงไธสงค์		ลำไย 2 ตัน	มะนาว 1 ตัน, ฝรั่ง 1 ตัน, ผักเชียงดา 10 ตัน, มะแขว่น 9 ตัน, มะละกอ 15 ตัน, เสาวรส 10 ตัน, ขนุน 2 ตัน, มะม่วง 1 ตัน, ส้มโอ 1 ตัน ลำไย 1 ตัน, ทุเรียน 2 ตัน, เงาะ 1 ไร่, กล้วย		ให้เกษตรกร จำนวน 15 ราย วันที่ 16 ม.ค. 60 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุง
	2. นายตระการ เอกา		มะละกอ 2 ตัน	มะนาว 1 ตัน, ฝรั่ง 1 ตัน, ผักเชียงดา 10 ตัน, มะแขว่น 9 ตัน, มะละกอ 15 ตัน, เสาวรส 10 ตัน, ขนุน 2 ตัน, มะม่วง 1 ตัน, ส้มโอ 1 ตัน ลำไย 1 ตัน, ทุเรียน 2 ตัน, เงาะ 1 ไร่, กล้วย		รักษาที่ 2 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560

ที่	กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ	หมายเหตุ
3.	นายชัยชนะ ดวงปุนันท์		ฝรั่ง 2 ต้น	มะนาว 1 ต้น, ฝรั่ง 1 ต้น, ผักเชียงดา 10 ต้น, มะแขว่น 9 ต้น, มะละกอ 15 ต้น, เสาวรส 10 ต้น, ขนุน 2 ต้น, มะม่วง 1 ต้น, ส้มโอ 1 ต้น, ลำไย 1 ต้น, ทุเรียน 2 ต้น, เงาะ 1 ไร่, กล้วย		
4.	นายสว่าง วงศ์แปง		มะม่วง 2 ต้น	มะนาว 1 ต้น, ฝรั่ง 1 ต้น, ผักเชียงดา 10 ต้น, มะแขว่น 9 ต้น, มะละกอ 15 ต้น, เสาวรส 10 ต้น, ขนุน 2 ต้น, มะม่วง 1 ต้น, ส้มโอ 1 ต้น, ลำไย 1 ต้น, ทุเรียน 2 ต้น, เงาะ 1 ไร่, กล้วย		
5.	นายคำปิ่น วิมล		มะม่วง 2 ต้น	มะนาว 1 ต้น, ฝรั่ง 1 ต้น, ผักเชียงดา 10 ต้น, มะแขว่น 9 ต้น, มะละกอ 15 ต้น, เสาวรส 10 ต้น, ขนุน 2 ต้น, มะม่วง 1 ต้น, ส้มโอ 1 ต้น, ลำไย 1 ต้น, ทุเรียน 2 ต้น, เงาะ 1 ไร่, กล้วย		
6.	นายเทียนชัย สุธรรม		มะนาว 2 ต้น	มะนาว 1 ต้น, ฝรั่ง 1 ต้น, ผักเชียงดา 10 ต้น, มะแขว่น 9 ต้น, มะละกอ 15 ต้น, เสาวรส 10 ต้น, ขนุน 2 ต้น, มะม่วง 1 ต้น, ส้มโอ 1 ต้น, ลำไย 1 ต้น, ทุเรียน 2 ต้น, เงาะ 1 ไร่, กล้วย		
7.	นายสกนธ์ เขียวมูล		มะนาว 2 ต้น	มะนาว 1 ต้น, ฝรั่ง 1 ต้น, ผักเชียงดา 10 ต้น, มะแขว่น 9 ต้น, มะละกอ 15 ต้น, เสาวรส 10 ต้น, ขนุน 2 ต้น, มะม่วง 1 ต้น, ส้มโอ 1 ต้น, ลำไย 1 ต้น, ทุเรียน 2 ต้น, เงาะ 1 ไร่, กล้วย		
8.	นายจรรยา สุธรรม		มะนาว 1 ต้น, ลำไย 1 ต้น	มะนาว 1 ต้น, ฝรั่ง 1 ต้น, ผักเชียงดา 10 ต้น, มะแขว่น 9 ต้น, มะละกอ 15 ต้น, เสาวรส 10 ต้น, ขนุน 2 ต้น, มะม่วง 1 ต้น, ส้มโอ 1 ต้น, ลำไย 1 ต้น, ทุเรียน 2 ต้น, เงาะ 1 ไร่, กล้วย		
9.	นายดวงคำ จันทร์คำ		มะม่วง 1 ต้น, ฝรั่ง 1 ต้น	มะนาว 1 ต้น, ฝรั่ง 1 ต้น, ผักเชียงดา 10 ต้น, มะแขว่น 9 ต้น, มะละกอ 15 ต้น, เสาวรส 10 ต้น, ขนุน 2 ต้น, มะม่วง 1 ต้น, ส้มโอ 1 ต้น, ลำไย 1 ต้น, ทุเรียน 2 ต้น, เงาะ 1 ไร่, กล้วย		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560

ที่	กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ	หมายเหตุ
10.	นายมนัส แรดสมศรี		มะม่วง 1 ต้น, มะนาว 1 ต้น	มะนาว 1 ต้น, ฝรั่ง 1 ต้น, ผักเชียงดา 10 ต้น, มะแขว่น 9 ต้น, มะละกอ 15 ต้น, เสาวรส 10 ต้น, ขนุน 2 ต้น, มะม่วง 1 ต้น, ส้มโอ 1 ต้น, ลำไย 1 ต้น, ทุเรียน 2 ต้น, เงาะ 1 ไร่, กล้วย		
11.	นายเกต ตาคำ		ลำไย 1 ต้น, ลิ้นจี่ 1 ต้น	มะนาว 1 ต้น, ฝรั่ง 1 ต้น, ผักเชียงดา 10 ต้น, มะแขว่น 9 ต้น, มะละกอ 15 ต้น, เสาวรส 10 ต้น, ขนุน 2 ต้น, มะม่วง 1 ต้น, ส้มโอ 1 ต้น, ลำไย 1 ต้น, ทุเรียน 2 ต้น, เงาะ 1 ไร่, กล้วย		
12.	นายพัฑ เเด่นดอกไม้		มะละกอ 1 ต้น, ฝรั่ง 1 ต้น	มะนาว 1 ต้น, ฝรั่ง 1 ต้น, ผักเชียงดา 10 ต้น, มะแขว่น 9 ต้น, มะละกอ 15 ต้น, เสาวรส 10 ต้น, ขนุน 2 ต้น, มะม่วง 1 ต้น, ส้มโอ 1 ต้น, ลำไย 1 ต้น, ทุเรียน 2 ต้น, เงาะ 1 ไร่, กล้วย		
13.	นางศรีพรรณ ตี๋คำ		ชมพู 1 ต้น, ฝรั่ง 1 ต้น	มะนาว 1 ต้น, ฝรั่ง 1 ต้น, ผักเชียงดา 10 ต้น, มะแขว่น 9 ต้น, มะละกอ 15 ต้น, เสาวรส 10 ต้น, ขนุน 2 ต้น, มะม่วง 1 ต้น, ส้มโอ 1 ต้น, ลำไย 1 ต้น, ทุเรียน 2 ต้น, เงาะ 1 ไร่, กล้วย		
14.	นายบุญมาก นาคี		ลิ้นจี่ 1 ต้น, ฝรั่ง 1 ต้น	มะนาว 1 ต้น, ฝรั่ง 1 ต้น, ผักเชียงดา 10 ต้น, มะแขว่น 9 ต้น, มะละกอ 15 ต้น, เสาวรส 10 ต้น, ขนุน 2 ต้น, มะม่วง 1 ต้น, ส้มโอ 1 ต้น, ลำไย 1 ต้น, ทุเรียน 2 ต้น, เงาะ 1 ไร่, กล้วย		
15.	นางลำตวน สุธรรม		ลำไย 2 ต้น	มะนาว 1 ต้น, ฝรั่ง 1 ต้น, ผักเชียงดา 10 ต้น, มะแขว่น 9 ต้น, มะละกอ 15 ต้น, เสาวรส 10 ต้น, ขนุน 2 ต้น, มะม่วง 1 ต้น, ส้มโอ 1 ต้น, ลำไย 1 ต้น, ทุเรียน 2 ต้น, เงาะ 1 ไร่, กล้วย		
	- ปศุสัตว์				100	รับมอบปัจจัยการผลิต
	1. นายสัมฤทธิ์ แพงไธสงค์		เปิดเทศ 5 ตัว	เปิดเทศ 5 ตัว		ให้เกษตรกร จำนวน
	2. นายตระการ เอกา		ไม่ขอรับ	ไม่ขอรับ		15 ราย วันที่ 16 ม.ค. 60

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560

ที่	กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ	หมายเหตุ
	3. นายชัยชนะ ดวงปุ่นันท์		ไก่ไข่ 5 ตัว	ไก่ไข่ 5 ตัว		ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุง
	4. นายสว่าง วงศ์แปง		ไก่ไข่ 5 ตัว	ไก่ไข่ 5 ตัว		รักษาที่ 2 อ.แม่สะเรียง
	5. นายคำปิ่น วิมล		ไก่ไข่ 5 ตัว	ไก่ไข่ 5 ตัว		จ.แม่ฮ่องสอน
	6. นายเทียนชัย สุธรรม		เปิดไข่ 5 ตัว	ไก่ไข่ 5 ตัว		
	7. นายสกนธ์ เขียวมูล		ไก่ไข่ 5 ตัว	ไก่ไข่ 5 ตัว		
	8. นายจรูญ สุธรรม		ไก่เมือง 5 ตัว	ไก่พื้นเมือง 5 ตัว		
	9. นายดวงคำ จันทร์คำ		ไก่ไข่ 5 ตัว	ไก่พื้นเมือง 5 ตัว		
	10. นายมนัส แรดสมศรี		เปิดไข่ 5 ตัว	ไก่ไข่ 5 ตัว		
	11. นายเกต ตาคำ		ไก่เมือง 5 ตัว	ไก่พื้นเมือง 5 ตัว		
	12. นายพิฑ เต็นดอกไม้		เปิดไข่ 5 ตัว	ไก่ไข่ 5 ตัว		
	13. นางศรีพรรณ ตี๋คำ		ไก่เมือง 5 ตัว	ไก่พื้นเมือง 5 ตัว		
	14. นายบุญมาก นาดิ		ไก่ไข่ 5 ตัว	ไก่ไข่ 5 ตัว		
	15. นางลำตวน สุธรรม		ไก่ไข่ 5 ตัว	ไก่ไข่ 5 ตัว		
	- ประมง		ปลาชนิด 15,000 ตัว	ปลาตะเพียน 15,000 ตัว	100	รับมอบปัจจัยการผลิต
						ให้เกษตรกร จำนวน
						15 ราย วันที่ 16 ม.ค. 60
						ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุง
						รักษาที่ 2 อ.แม่สะเรียง
						จ.แม่ฮ่องสอน
	- อื่น ๆ		-		100	รับมอบปัจจัยการผลิต
	1. นายสัมฤทธิ์ แพงไธสงค์		ข้าวโพดเทียน,มะเขือเปราะ,มะ	อาหารสัตว์ 5 กิโล, น้ำหมัก พด.2, สารเร่ง พด.1		ให้เกษตรกร จำนวน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
 สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560

ที่	กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ร้อยละ	หมายเหตุ
						
4.2	คณะทำงานติดตามการทำงานในพื้นที่และสรุปรายงานผลการทำงานเสนอกองฯ	ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100	

หมายเหตุ : รายงานความก้าวหน้ารายสัปดาห์ทุกวันจันทร์ ก่อนเวลา 16.30 เพื่อรวบรวมสรุปต่อไป